SPRINT BACKLOG- METODOLOGIA ÁGIL

Data de início- 22/04/2025 até 29/04/2025

A sprint se inicia e iremos implementar os ID 1 e 3 solicitado pelo cliente:

1- Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a fonte com os nomes dos veículos na cor azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário.

Esforço estimado para executar o ID 1 - (atividade moderada)

3- Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas sejam mais detalhadas para facilitar o meu entendimento e a minha navegação no portal.

Esforço estimado para executar o ID 3 - (atividade mais complexa)

Ao final da sprint, incluímos o que foi solicitado pelo cliente e entregue no dia 29/04/2025.

Sprint Planning

- Fazer as mudanças no index. html e contato.html
- Fazer o merge para o main